

# 兰州市公安局交通警察支队 文件 甘肃省定西高速公路处

## G22 青兰高速公路岷口至柳沟河段定远 收费站全封闭施工延期通告

G22 青兰高速公路岷口至柳沟河段定远收费站改扩建工程自 2020 年 7 月 20 日开工建设以来,截至目前累计完成 90%,其中桥涵工程完成 100%,房建工程完成 100%,路基工程完成 95%,路面工程完成 45%。由于近期我省气温骤降,沥青路面结构层不具备施工条件,为保证工程施工质量,停止沥青路面结构层施工,对定远收费站封闭时间进行延期,现将有关事宜通告如下:

### 一、延期封闭时间

2021 年 1 月 21 日至 2021 年 4 月 30 日。

## 二、绕行路线

1. G22 青兰高速、G30 连霍高速西行(定西往兰州方向)前往定远镇的车辆从榆中收费站或原柳沟河收费站驶出,由G312 国道绕行至定远。

2. G22 青兰高速、G30 连霍高速东行(兰州往定西方向)前往定远镇的车辆从原柳沟河收费站驶出,由 G312 国道绕行至定远。

3. G2201 南绕城高速前往定远镇的车辆从原柳沟河收费站驶出,由 G312 国道绕行至定远。

请过往车辆驾驶员提前选择绕行路线,遵守交通标志,服从现场工作人员指挥。因封闭施工给您带来的不便,敬请谅解,感谢您的理解支持和配合!



2021年1月4日